



<b>Data</b>	<b>Expediente CPL n.º</b>
06/03/2023	000014/2023

**Assunto: INSTRUÇÃO PROCESSUAL.**

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 05/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DAS OFICINAS E NA UNIDADE DO SESC SAMAMBAIA.

### RELATÓRIO – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

Primeiramente, o Sesc é instituição com personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto Lei n. 9.853/46, regido por regulamentos próprios, formalmente aprovados pelos Decretos nº 60.344/67, nº 61.836/67 e pelos demais que vieram complementá-los e/ou alterá-los. A Instituição não tem fins lucrativos e não utiliza recursos federais.

Portanto, no âmbito dos processos licitatórios que realiza, não se reporta diretamente à Lei Federal de Licitações, mas, especificamente, à Resolução Sesc nº 1.252/12, instituída para nortear tais certames.

Trata o presente relatório sobre a análise da documentação apresentada pelas empresas licitantes participantes da Concorrência nº 05/2022 – Sesc-AR/DF, cujo objeto é a contratação de empresa especializada de engenharia para a construção do galpão e das oficinas na unidade do Sesc Samambaia.

<b>EMPRESA</b>	<b>VALOR OFERTADO</b>
1 - Pro-Hab Construções Ltda	R\$ 1.555.251,32
2 - Mussa Construtora Eireli	R\$ 1.602.349,18
3 - Mevato Construções e Comércio Ltda	R\$ 1.906.479,91

Quanto à análise dos documentos apresentados pelas empresas, temos a informar o que segue:

#### 1. PRO HAB CONSTRUÇÕES LTDA

Dos documentos apresentados:

- Planilha de Composição de preços unitários: Não foram encontradas divergências;
- Planilha Orçamentária: Não foram encontradas divergências;
- BDI: O BDI apresentado foi o mesmo sugerido pelo Sesc-AR/DF;
- Cronograma Físico e Financeiro: Não foram encontradas divergências.

## 2. MUSSA CONSTRUTORA

Dos documentos apresentados:

- Planilha de Composição de preços unitários: Não foram encontradas divergências;
- Planilha Orçamentária: Não foram encontradas divergências;
- BDI: O BDI apresentado foi o mesmo sugerido pelo Sesc-AR/DF;
- Cronograma Físico e Financeiro: O cronograma físico- financeiro apresenta um prazo de apenas 60 dias, 120 dias a menos que o sugerido pelo Sesc-AR/DF, com etapas de 15 em 15 dias. Nas colunas 6 e 7 (45 e 60 dias), apresentam somatórios errados.

## 3. MEVATO

Dos documentos apresentados:

- Planilha de Composição de preços unitários: Não apresentada;
- Planilha Orçamentária: Nos itens 03.01.01 e 0.3.01.02, os preços apresentados estão superiores aos preços propostos na planilha orçamentária do Sesc-AR/DF (Anexo X);
- BDI: Não foi apresentada composição para o BDI;
- Cronograma Físico e Financeiro: Não foram encontradas divergências.

No presente caso, ficou constatado que a licitante **Mussa Construtora Eireli** recaiu em erro material quanto ao somatório do Cronograma Físico Financeiro.

Diante disto, abriremos o prazo de dois dias corridos para envio do cronograma físico e financeiro calculado da forma correta, sob pena de desclassificação da licitante.

Em ato contínuo, a licitante **Mevato Construções e Comércio Ltda** não apresentou a planilha de composição de preços unitários atualizada, conforme nova proposta financeira e nova planilha orçamentária apresentadas. Dito isto, a não apresentação de documentação exigida ensejou a desclassificação da licitante.

Ressaltamos às licitantes que todas as retificações devem ser atendidas e que não será aceita nenhuma alteração no valor inicial proposto pelas empresas. O valor total da proposta deverá permanecer inalterado.

**Fábio Zacarias de Sousa**

Membro CPL

**Thaysa Ferreira Vitoriano**

Membro CPL

**Rosália Viviane de Oliveira Guedes**

Presidente da CPL



Documento assinado usando **senha**, por: **Fabio Zacarias de Souza**, cargo: **ANALISTA**, lotaç  
IsyjP8eOaF3S5JyQyKz3XU0YHhWpNtlN0X4Nm8A+TbNWy82OwoYhZqroRBFq3dQxNnl



Documento assinado usando **senha**, por: **Thaysa Ferreira Vitoriano**, cargo: **ANALISTA**, lot  
dRhpGTShIIPd+lv+CsIMTMjhqq20fC/ad942i4EzHUDeFXrpUYNIPa7THA2nq2IPUs+nbX3



Documento assinado usando **senha**, por: **Rosalia Viviane de Oliveira Guedes**, cargo: **ANAL**  
DxPualp8Y4SzCa9dkUsyXrp84vyLAItnHyGK+o8MyUhYJU5q6fo7VWaidz1Qcho25m+5JS



Para conferir e validar a assinatura este documento acesse:  
[http://docontrol.sescdf.com.br/docontrol  
/doc\\_validar\\_assinatura.aspx?nr\\_protocolo=15836-4/2023.DC](http://docontrol.sescdf.com.br/docontrol/doc_validar_assinatura.aspx?nr_protocolo=15836-4/2023.DC)